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 1. DEFINICIONES  

 

A efectos de la documentación del Contrato, las palabras y expresiones que se recogen a 

continuación tendrán el siguiente significado:  

 

a) "Empleador": Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR).  

 

b) "Contratista": persona cuya oferta de licitación se ha aceptado y con la que se ha celebrado el 

Contrato.  

 

c) "Ingeniero": persona cuyos servicios ha contratado el ACNUR para administrar el Contrato 

según lo previsto en él, como se notificará por escrito al Contratista.  

 

d) "Contrato": acuerdo por escrito entre el Empleador y el Contratista, en el cual figuran como 

anexo las presentes condiciones generales.  

 

e) "Obras": los trabajos que se llevarán a cabo y se concluirán en virtud del Contrato.  

 

f) "Obras Provisionales": elementos que se construirán sin carácter permanente y que forman 

parte de las Obras.  

 

g) "Planos" y "Especificaciones": los Planos y las Especificaciones que se mencionan en el 

Contrato, así como cualquier modificación o ampliación de estos que facilite el Ingeniero o el 

Contratista y sea aprobada por escrito por el Ingeniero de conformidad con el Contrato.  

 

h) "Especificación de Cantidades": documento en el que el Contratista indica el costo de las 

Obras según las cantidades de componentes de obra previstas y los precios fijos por unidad 

correspondientes.  

 

i) "Precio del Contrato": la suma que se pagará al Contratista, según lo acordado en el Contrato, 

por la ejecución y la conclusión de las Obras, y para corregir cualquier defecto de estas con 

arreglo al Contrato.  

 

j) "Emplazamiento": el terreno y los demás lugares donde, sobre o bajo los cuales se vayan a 

construir las Obras o las Obras Provisionales, o a través de los cuales se vayan a realizar dichas 

construcciones.  

 

 

2. SINGULAR Y PLURAL  
 

Las palabras que hacen referencia a personas o partes englobarán a las empresas o compañías, al 

igual que los términos que expresan únicamente formas singulares incluirán las formas plurales, y 

viceversa, cuando el contexto así lo exija.  

 

 

3. TÍTULOS O NOTAS  
 

Los títulos o las notas que figuren en la documentación del Contrato no se considerarán como 

partes de este ni se tomarán en consideración a la hora de interpretarlo.  
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4. RELACIONES JURÍDICAS  

 

El Contratista y los subcontratistas, si los hubiere, gozarán de la condición de contratistas 

independientes con respecto al Empleador. La documentación del Contrato no creará ningún tipo 

de relación contractual entre el Ingeniero y el Contratista, aunque el Ingeniero, durante el 

ejercicio de sus funciones y atribuciones en virtud del Contrato, tendrá derecho a que el 

Contratista ejecute sus obligaciones y a hacer cumplir dichas obligaciones. Ninguna disposición 

de la documentación del Contrato creará relaciones contractuales entre el Empleador o el 

Ingeniero y los posibles subcontratistas del Contratista.  

 

 

5. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL INGENIERO 

 

a) El Ingeniero se encargará de la administración del Contrato según lo establecido en la 

documentación de dicho Contrato. En particular, deberá desempeñar las funciones que se 

describen en adelante.  

 

b) El Ingeniero será el representante del Empleador frente al Contratista durante la construcción y 

hasta la fecha de vencimiento del último pago. El Ingeniero deberá asesorar y consultar al 

Empleador. El Ingeniero será el encargado de trasladar las instrucciones del Empleador al 

Contratista. El Ingeniero tendrá la facultad de actuar en nombre del Empleador solo en la medida 

prevista en la documentación del Contrato, con sus posibles modificaciones por escrito conforme 

al Contrato. Las funciones, las responsabilidades y las limitaciones de las facultades del Ingeniero 

como representante del Empleador durante la construcción según lo establecido en el Contrato no 

se deberán modificar ni ampliar, a menos que se disponga del consentimiento por escrito del 

Empleador, el Contratista y el Ingeniero.  

 

c) El Ingeniero visitará el Emplazamiento con la frecuencia que convenga según la fase de 

construcción para familiarizarse con el avance y la calidad de las Obras en conjunto, y para 

determinar si, en general, estas discurren de acuerdo con la documentación del Contrato. Sobre la 

base de sus observaciones sobre el terreno como Ingeniero, este deberá mantener informado al 

Empleador acerca del avance de las Obras.  

 

d) El Ingeniero no estará a cargo ni tendrá la responsabilidad ni el control de los medios, los 

métodos, las técnicas, las secuencias ni los procedimientos de construcción, así como tampoco de 

las precauciones ni los programas de seguridad ligados a las Obras o a las Obras Provisionales. El 

Ingeniero no estará a cargo ni tendrá la responsabilidad ni el control de los actos u omisiones del 

Contratista (por ejemplo, si el Contratista no lleva a cabo las Obras conforme al Contrato), de los 

subcontratistas, de sus agentes o empleados ni de ninguna otra persona que preste servicios 

asociados a las Obras, a menos que dichos actos u omisiones se deban a un incumplimiento de las 

funciones del Ingeniero de conformidad con el contrato celebrado entre este y el Empleador.  

 

e) El Ingeniero tendrá acceso a las Obras en todo momento, con independencia del lugar donde se 

encuentren y de si están en fase de preparación o en curso. El Contratista deberá facilitar dicho 

acceso para que el Ingeniero pueda desempeñar sus funciones de conformidad con el Contrato.  

 
f) Sobre la base de las observaciones del Ingeniero y de una evaluación de la documentación 

presentada por el Contratista junto con las facturas, el Ingeniero deberá determinar los importes 

adeudados a favor del Contratista y expedir los certificados de pago correspondientes.  
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g) El Ingeniero deberá examinar la documentación presentada por el Contratista, como Planos de 

taller, datos de productos y muestras, y aprobarla o tomar las medidas necesarias respecto a ella, 

pero únicamente con el objeto de que cumplan el concepto de diseño de las Obras y las 

disposiciones de los documentos del Contrato. Las medidas de este tipo deberán tomarse con una 

rapidez razonable para evitar retrasos. La aprobación de un determinado componente por parte 

del Ingeniero no supondrá la aprobación del ensamblaje al que pertenezca.  

 

h) El Ingeniero deberá interpretar los requisitos de la documentación del Contrato y valorar el 

cumplimiento de estos por parte del Contratista. Todas las interpretaciones y órdenes del 

Ingeniero deben ajustarse al propósito de la documentación del Contrato, deben dimanar de 

manera razonable de dicha documentación y deben figurar por escrito o en forma de planos. 

Cualquier parte puede remitir al Ingeniero solicitudes de interpretación por escrito. El Ingeniero 

facilitará la interpretación necesaria para la correcta ejecución de las Obras con una rapidez 

razonable y de conformidad con cualquier plazo acordado al respecto. Cualquier reclamación o 

controversia derivada de la interpretación de la documentación del Contrato que realice el 

Ingeniero o con relación a la ejecución o el avance de las Obras se arreglará según lo establecido 

en la cláusula 71 de las presentes condiciones generales.  

 

i) A menos que se disponga lo contrario en el Contrato, el Ingeniero no tendrá facultad para 

eximir al Contratista de ninguna de sus obligaciones en virtud del Contrato ni para solicitar 

trabajos que supongan un retraso en la conclusión de las Obras, un pago adicional del Empleador 

al Contratista o alguna modificación de las Obras.  

 

j) En caso de que se extinga la relación laboral con el Ingeniero, el Empleador deberá nombrar a 

otro profesional adecuado para desempeñar sus funciones.  

 

k) El Ingeniero estará facultado para rechazar los trabajos que no concuerden con la 

documentación del Contrato. Siempre que, según su criterio, sea necesario o recomendable para 

lograr la finalidad de la documentación del Contrato, estará facultado para exigir pruebas o 

inspecciones especiales de los trabajos, independientemente de que la fabricación, instalación u 

obra en cuestión se haya llevado a cabo o no. Sin embargo, ni la facultad de actuar del Ingeniero 

ni ninguna decisión razonable que tome de buena fe, ya sea para ejercer o abstenerse de ejercer 

dicha facultad, originarán ningún tipo de deber o responsabilidad por parte del Ingeniero respecto 

al Contratista, a los posibles subcontratistas, a sus agentes ni a sus empleados, ni en relación con 

ninguna otra persona que preste servicios asociados a las Obras.  

 

l) El Ingeniero realizará inspecciones para determinar las fechas de la conclusión sustancial o la 

conclusión definitiva, recibirá y remitirá al Empleador, para que los examine, las garantías por 

escrito y los documentos conexos que sean necesarios en virtud del Contrato y que deberá reunir 

el Contratista, y expedirá un certificado de pago final al cumplirse los requisitos de la cláusula 47 

del presente documento y las disposiciones del Contrato.  

 

m) Si el Empleador y el Ingeniero así lo acuerdan, este último deberá designar a uno o varios 

representantes que le ayuden a cumplir con sus responsabilidades en el Emplazamiento. El 
Ingeniero informará por escrito al Contratista y al Empleador de las funciones, las 

responsabilidades y las limitaciones de facultades correspondientes a este tipo de representantes.  

 

 

 

6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA  
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6.1. Obligación de actuar en consonancia con el Contrato  
 

El Contratista deberá ejecutar y concluir las Obras, además de corregir los posibles defectos de 

estas, en cumplimiento estricto del Contrato, de manera satisfactoria para el Ingeniero y con la 

debida atención y diligencia, y también deberá facilitar toda la mano de obra, incluida la 

supervisión de esta, los materiales, la planta de construcción y el resto de elementos, ya sean de 

carácter provisional o definitivo, que sean necesarios en el transcurso o a efectos de dicha 

ejecución, conclusión y corrección de defectos, siempre que la necesidad de prestar estos 

servicios figure en el Contrato o se deduzca de este de una forma razonable. El Contratista deberá 

cumplir y seguir estrictamente las instrucciones y directrices del Ingeniero en todos los asuntos 

relativos o conexos a las Obras. 

  

6.2. Responsabilidad respecto a las operaciones en el Emplazamiento  

 

El Contratista asumirá la responsabilidad plena respecto a la adecuación, la estabilidad y la 

seguridad de todos los métodos de construcción y las operaciones en el Emplazamiento, habida 

cuenta de que el Contratista no se responsabilizará, a menos que figure una disposición expresa 

en el Contrato al respecto, del diseño o las Especificaciones de las Obras Provisionales ni de 

ninguna de las Obras Provisionales que haya preparado el Ingeniero.  

 

6.3. Responsabilidad respecto a los empleados  
 

El Contratista será responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y 

seleccionará a personas de confianza para el trabajo previsto en este Contrato, de forma que lo 

pongan en práctica de manera efectiva al tiempo que respetan las costumbres locales y se atienen 

a un alto nivel de conducta moral y ética.  

 

6.4. Procedencia de las instrucciones  
 

El Contratista no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad ajena al Empleador, al 

Ingeniero o a sus representantes autorizados en lo tocante a la prestación de sus servicios en 

virtud de este Contrato. El Contratista deberá evitar cualquier actuación que pueda perjudicar al 

Empleador y deberá cumplir sus compromisos teniendo en máxima consideración los intereses 

del Empleador.  

 

6.5. Prohibición de lucro de oficiales  
 

El Contratista garantiza que no ha permitido ni permitirá que ningún oficial del Empleador se 

beneficie de manera directa o indirecta de este Contrato ni de su adjudicación. El Contratista 

acepta que el incumplimiento de esta disposición supone el incumplimiento de una condición 

esencial del Contrato.  

 

6.6. Uso del nombre, el emblema o el sello oficial del ACNUR o de las Naciones Unidas  

 

El Contratista no deberá anunciar ni hacer público de ningún otro modo el hecho de que está 

prestando o ha prestado servicios al Empleador, así como tampoco usará el nombre, el emblema 

ni el sello oficial del Empleador ni de las Naciones Unidas, ni ninguna sigla del nombre del 

Empleador ni de las Naciones Unidas con fines publicitarios o de otra índole.  

 

6.7. Carácter confidencial de los documentos  
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Todos los mapas, planos, fotografías, mosaicos, esquemas, informes, recomendaciones, 

estimaciones, documentos y demás datos recopilados o recibidos por el Contratista en virtud del 

Contrato serán propiedad del Empleador, se tratarán de manera confidencial y serán confiados 

únicamente al representante debidamente autorizado del Empleador al concluir las Obras; el 

Contratista no deberá revelar su contenido a ninguna persona ajena a los miembros de su personal 

que presten servicios en virtud de este Contrato, a menos que disponga de un consentimiento 

previo por escrito del Empleador.  

 

 

 

 

 

7. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN  

 

7.1. Cesión del Contrato  

 

El Contratista no deberá, salvo que obtenga la aprobación previa por escrito del Empleador, 

ceder, transferir ni pignorar el Contrato, ninguna parte de él ni ningún derecho u obligación del 

Contratista en virtud del Contrato, y tampoco disponer de ningún otro modo de ninguno de los 

aspectos enumerados.  

 

7.2. Subcontratación  
 

En caso de que el Contratista necesite los servicios de subcontratistas, deberá obtener la 

aprobación previa por escrito del Empleador para todos los subcontratistas. La aprobación del 

Empleador no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones con arreglo al Contrato y, 

por otra parte, las condiciones de los subcontratos estarán sujetas a las disposiciones del Contrato 

y se ajustarán a estas. 

 

7.3. Cesión de las obligaciones del subcontratista  
 

Si un subcontratista ha contraído alguna obligación permanente para con el Contratista respecto al 

trabajo ejecutado o los bienes, los materiales, la planta o los servicios suministrados por dicho 

subcontratista para las Obras que abarque un período superior al período de responsabilidad por 

defectos establecido en el Contrato, el Contratista cederá al Empleador, en cualquier momento 

tras el vencimiento de dicho período si el Empleador así lo solicita y a costa de este, el beneficio 

de dicha obligación durante la vigencia restante de esta.  

 

 

8. PLANOS  
 

8.1. Custodia de los Planos  

 

El Empleador será el único encargado de la custodia de los Planos, pero se entregarán dos (2) 

copias de estos al Contratista de manera gratuita. El Contratista deberá facilitar y realizar las 

copias adicionales que necesite, y correr con los gastos conexos. Al concluir las Obras, el 

Contratista deberá devolver al Empleador todos los Planos suministrados en virtud del Contrato.  

 

8.2. Conservación de una copia de los Planos en el Emplazamiento  
 

El Contratista debe conservar una copia de los Planos que haya recibido según lo indicado 

anteriormente en el Emplazamiento y dichos documentos deben estar disponibles en cualquier 
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momento, dentro de unos límites razonables, para que el Ingeniero y cualquier otra persona 

autorizada por escrito por este puedan examinarlos y utilizarlos.  

 

8.3. Interrupción del avance  
 

El Contratista enviará una notificación por escrito al Ingeniero siempre que haya posibilidades de 

que la planificación o los avances de las Obras se retrasen o se interrumpan si el Ingeniero no 

proporciona planos u órdenes adicionales, como directrices, instrucciones o aprobaciones, dentro 

de un plazo razonable. En la notificación deberán constar los detalles de los planos o las órdenes 

que hagan falta, el motivo por el que son necesarios y el momento en que deben estar disponibles, 

y los retrasos o interrupciones que probablemente se produzcan en caso de responder de manera 

tardía a esta solicitud.  

 

 

 

 

 

9. CUADERNO DE OBRA  
 

El Contratista deberá mantener el cuaderno de obra con las páginas numeradas en el 

Emplazamiento: el original y dos copias. El Ingeniero tendrá plena facultad para proporcionar 

órdenes, instrucciones y planos nuevos al Contratista cuando sea oportuno y necesario para la 

correcta ejecución de las Obras. El Contratista deberá seguir dichas órdenes, instrucciones y 

planos.  

 

Todas las órdenes deberán estar datadas y firmadas por el Ingeniero y el Contratista para 

corroborar su recepción.  

 

En caso de que el Contratista quiera rechazar una orden en el cuaderno de obra, deberá informar 

de ello al Empleador, a través del Ingeniero, realizando una anotación en el cuaderno de obra en 

un plazo de tres (3) días a partir de la fecha de la orden que el Contratista pretenda rechazar. Si el 

Contratista no sigue este procedimiento, la orden se considerará aceptada y no habrá ninguna 

posibilidad de rechazarla.  

 

El cuaderno de obra original será entregado al Empleador cuando tenga lugar la recepción 

definitiva de las Obras. El Ingeniero y el Contratista conservarán una copia cada uno.  

 

 

10. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

a) Para garantizar que cumplirá de manera adecuada y eficiente el Contrato, el Contratista deberá 

proporcionar al Empleador, al firmar el Contrato, una garantía de cumplimiento emitida en 

beneficio del Empleador. El importe y la naturaleza de dicha caución (fianza o garantía) se 

ajustará a lo previsto en el Contrato.  

 

b) Una compañía de seguros aceptable o un banco acreditado deben expedir la fianza de 

cumplimiento o la garantía bancaria según el modelo que figura en el apéndice I de las presentes 

condiciones generales y su validez debe prolongarse hasta veintiocho (28) días después de que el 

Ingeniero emita el certificado de conclusión definitiva. La fianza de cumplimiento o la garantía 

bancaria será devuelta al Contratista en un plazo de veintiocho (28) días a partir de que el 

Ingeniero emita el certificado de conclusión definitiva, siempre que el Contratista haya pagado 

todo el dinero adeudado a favor del Empleador de conformidad con el Contrato.  
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c) Si el fiador de la fianza de cumplimiento o la garantía bancaria es declarado en quiebra, cae en 

insolvencia o se extingue su derecho a operar en el país de ejecución de las Obras, el Contratista 

deberá, en el plazo de los cinco (5) días siguientes, reemplazar la fianza o garantía y el fiador, y 

ambos deben ser aceptables según el criterio del Empleador.  

 

 

11. INSPECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO  
 

Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Emplazamiento y sus 

alrededores; que ha comprobado antes de presentar su oferta de licitación y firmar el Contrato 

todos los asuntos relativos al carácter de la tierra y el subsuelo, la forma y la naturaleza del 

Emplazamiento, los detalles y niveles de las tuberías, los conductos, las alcantarillas, los 

desagües, los cables y los demás servicios que existan, la cantidad y el carácter de los trabajos y 

materiales necesarios para la conclusión de las Obras, los medios de acceso al Emplazamiento y 

los acuerdos que él pueda necesitar; y que, en general, ha obtenido toda la información necesaria 

en lo tocante a las contingencias de riesgo, a las condiciones climáticas, hidrológicas y naturales, 

y a otras circunstancias que puedan tener una influencia o un efecto en su oferta de licitación. Por 

tanto, no se tomará en consideración ninguna reclamación al respecto dirigida al Empleador. 

12. IDONEIDAD DE LA OFERTA DE LICITACIÓN  
 

Se considerará que el Contratista se ha asegurado antes de presentar su oferta de licitación del 

carácter correcto y suficiente de esta para la construcción de las Obras, así como de las tasas y los 

precios, los cuales deben abarcar, excepto en la medida en que se haya previsto lo contrario en el 

Contrato, todas sus obligaciones en virtud del Contrato y todos los asuntos y las cuestiones 

necesarios para ejecutar y concluir adecuadamente las Obras.  

 

 

13. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO  
 

En el plazo de tiempo previsto en el Contrato, el Contratista deberá presentar un programa de 

trabajo exhaustivo ante el Ingeniero para que este lo acepte, en el cual deberá figurar la secuencia 

del procedimiento y el método que propone para llevar a cabo las Obras. Al elaborar su programa 

de trabajo, el Contratista deberá tener debidamente en cuenta la prioridad que requieren 

determinadas actividades. Si el Ingeniero, durante el avance de los trabajos, solicita otras 

modificaciones del programa de trabajo, el Contratista deberá revisar dicho programa. Por otra 

parte, el Contratista deberá presentar por escrito, siempre que así lo exija el Ingeniero, los datos 

sobre los arreglos que ha dispuesto el Contratista para llevar a cabo las Obras y sobre la planta de 

construcción y las Obras Provisionales que el Contratista pretende suministrar, utilizar o 

construir, según corresponda. La presentación de dicho programa, sus posibles modificaciones o 

los datos solicitados por el Ingeniero no eximirán al Contratista de los deberes u obligaciones 

dimanantes del Contrato. Asimismo, la incorporación de modificaciones en el programa de 

trabajo, ya sea al inicio del Contrato o en el transcurso de este, no otorga al Contratista el derecho 

a percibir pagos adicionales como consecuencia de dichas modificaciones.  

 

 

14. REUNIÓN SEMANAL EN EL EMPLAZAMIENTO  
 

Todas las semanas, deberá celebrarse una reunión en el Emplazamiento entre el ingeniero o el 

Coordinador de Proyectos del ACNUR, si lo hubiere, el representante del Contratista y el 

Ingeniero o su representante con el objeto de comprobar que las Obras avanzan con normalidad y 

que se llevan a cabo según el Contrato.  



Rev. octubre de 2000        10 
 

 

 

15. ÓRDENES DE MODIFICACIÓN  
 

a) El Ingeniero puede indicar al Contratista, con la aprobación del Empleador y a través de 

órdenes de modificación, todas las variaciones totales o parciales en materia de cantidad y calidad 

de las Obras que considere necesarias.  

 

b) El procesamiento de las órdenes de modificación se regirá por la cláusula 48 de las presentes 

condiciones generales.  

 

 

16. SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA  

 

El Contratista proporcionará toda la supervisión necesaria durante la ejecución de las Obras y 

durante el plazo subsiguiente que el Ingeniero considere pertinente para el correcto cumplimiento 

de las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato. El Contratista o un agente o 

representante competente y autorizado del Contratista que haya sido aprobado por escrito por el 

Ingeniero (aprobación que puede retirarse en cualquier momento) deberá estar permanentemente 

en el Emplazamiento y dedicar todo su tiempo a la supervisión de las Obras. El agente o 

representante autorizado recibirá las directrices e instrucciones del Ingeniero en nombre del 

Contratista. En caso de que el Ingeniero retire la aprobación del agente o representante, según lo 

establecido en la cláusula 17.2) de este documento, o si el Empleador solicita la retirada de dicho 

agente o representante con arreglo a la cláusula 17.3) del presente documento, el Contratista 

deberá, tan pronto como sea posible una vez recibida la notificación de dicha retirada, apartar al 

agente o representante del Emplazamiento y sustituirlo por otro agente o representante que haya 

recibido la aprobación del Ingeniero. A pesar de lo dispuesto en la cláusula 17.2) del presente 

documento, el Contratista no deberá emplear posteriormente de nuevo, a ningún título, a ningún 

agente o representante que haya sido apartado del Emplazamiento.  

 

 

17. EMPLEADOS DEL CONTRATISTA  
 

a) El Contratista proporcionará y empleará en el Emplazamiento, en lo relativo a la ejecución y la 

conclusión de las Obras y la corrección de los defectos de estas:  

 

i. únicamente a auxiliares técnicos que posean competencias y experiencia en sus respectivas 

profesiones y a subagentes, encargados y responsables competentes que supervisen 

adecuadamente el trabajo que deban controlar; 

 

ii. a la mano de obra calificada, semicalificada y no calificada que sea necesaria para ejecutar y 

concluir las Obras de manera adecuada y puntual.  

 

b) El Ingeniero podrá oponerse a la contratación de cualquiera de los empleados del Contratista 

vinculados a la ejecución o conclusión de las Obras y a exigirle que prescinda de él 

inmediatamente en estas si, en opinión del Ingeniero, dicho empleado presenta una conducta 

indebida o es incompetente o descuidado a la hora de desempeñar correctamente sus funciones, o 

si, según el criterio razonable del Ingeniero, su contratación es desaconsejable por algún otro 

motivo; en esos casos no se deberá contratar a dicha persona de nuevo en el Emplazamiento sin el 

permiso por escrito del Ingeniero. Cualquier persona que sea apartada de las Obras de esta forma 

deberá ser reemplazada tan pronto como sea posible desde un punto de vista razonable por un 

sustituto competente que haya recibido la aprobación del Ingeniero.  
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c) Si el Empleador así lo solicita por escrito, el Contratista deberá retirar del Emplazamiento o 

reemplazar a cualquier agente, representante o miembro del personal que incumpla las normas 

establecidas en el párrafo 1) de la presente cláusula. Las solicitudes de retiradas o sustituciones 

no supondrán la extinción parcial ni total de este Contrato. Todos los costos y gastos adicionales 

resultantes de la retirada o sustitución de algún miembro del personal del Contratista, 

independientemente del motivo de estas, correrán a cargo del Contratista.  

 

 

18. REPLANTEO  
 

El Contratista será el responsable del replanteo exacto y correcto de las Obras con relación a los 

puntos originales, las líneas y los niveles de referencia aportados por el Ingeniero por escrito; de 

la corrección de la posición, los niveles, las dimensiones y la alineación de todas las partes de las 

Obras; y del suministro de todos los instrumentos, equipos y mano de obra conexos que sean 

necesarios. Si, a medida que avanzan las Obras, aparece o surge algún error en cualquier 

momento en la posición, los niveles, las dimensiones o la alineación de alguna parte de las Obras, 

el Contratista, si así lo solicita el Ingeniero, deberá rectificar dicho error por su cuenta de una 

manera satisfactoria según el criterio del Ingeniero.  

 

 

19. VIGILANCIA E ILUMINACIÓN  
 

El Contratista deberá proporcionar y mantener a su costa, con respecto a las Obras, todas las 

luces, dispositivos de protección, cercas y sistemas de vigilancia cuando y donde sea necesario o 

así lo solicite el Ingeniero o cualquier autoridad debidamente constituida para proteger las Obras 

y los materiales y equipos utilizados en estas, o para garantizar la seguridad y la comodidad de 

otras partes o de la sociedad en general.  

 

 

20. CUIDADO DE LAS OBRAS  
 

a) Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de conclusión sustancial que figure en el 

certificado correspondiente, el Contratista asumirá la plena responsabilidad de cuidar las Obras y 

todas las Obras Provisionales. En caso de que las Obras, cualquier parte de estas o las Obras 

Provisionales sufran algún daño o pérdida por cualquier razón (salvo en los casos que se 

atribuyan a fuerza mayor, conforme a lo dispuesto en la cláusula 66 de las presentes condiciones 

generales), el Contratista deberá repararlos y corregirlos a sus expensas de manera que, cuando 

las Obras hayan concluido, se encuentren en buen estado y buenas condiciones, y se ajusten 

totalmente a los requisitos del Contrato y a las instrucciones del Ingeniero. El Contratista también 

asumirá la responsabilidad de los daños que él mismo provoque en las Obras durante las 

operaciones que lleve a cabo con el objeto de cumplir sus obligaciones en virtud de la cláusula 47 

del presente documento.  

 

b) El Contratista tendrá la total responsabilidad de examinar el diseño técnico y los datos de las 

Obras, y deberá informar al Empleador si existe en ellos algún error o inexactitud que pueda 

afectar a las Obras. 

  

 

21. SEGURO DE LAS OBRAS, ETC.  
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Sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud de la cláusula 20 del 

presente documento, el Contratista deberá contratar un seguro para los aspectos que se exponen a 

continuación, inmediatamente después de la firma de este Contrato, en nombre tanto del 

Empleador como del Contratista, a) para el período indicado en la cláusula 20.1) de este 

documento, contra todas las pérdidas o daños que surjan por cualquier motivo, a excepción de la 

fuerza mayor, según lo dispuesto en la cláusula 66 de estas condiciones generales, y b) contra 

todas las pérdidas o daños de los que sea responsable el Contratista, de manera que el Empleador 

y el Contratista estén cubiertos durante el período convenido en la cláusula 20.1) del presente 

documento y también durante el período de responsabilidad por defectos ante las pérdidas o 

daños que surjan cuya causa sea anterior al inicio de dicho período de responsabilidad por 

defectos, así como ante las pérdidas o daños ocasionados por el Contratista durante las 

operaciones que lleve a cabo con el objeto de cumplir sus obligaciones en virtud de la cláusula 47 

del presente documento:  

 

a) las Obras, junto con los materiales y la planta que se incorporarán a estas, a su costo de 

reposición completo, más una suma adicional del diez (10) por ciento de dicho costo de 

reposición, para cubrir los posibles gastos adicionales y conexos a la rectificación de pérdidas o 

daños, incluidos los honorarios profesionales y el costo de demoler o eliminar parte de las Obras, 

así como de retirar escombros de cualquier tipo;  

 

b) los equipos del Contratista y el resto de elementos que este haya trasladado al Emplazamiento, 

al valor de reposición de dichos equipos y elementos;  

 

c) un seguro que cubra las responsabilidades y garantías que figuran en la sección 52.4).  

 

El seguro deberá contratarse con una aseguradora y unas condiciones aprobadas por el 

Empleador, que no se abstendrá de manera injustificada de otorgar dicha aprobación; además, el 

Contratista deberá proporcionar al Ingeniero, siempre que se le exija, la póliza o pólizas de seguro 

y los recibos de pago de las primas vigentes.  

 

 

22. DAÑOS A PERSONAS Y BIENES  
 

El Contratista deberá (excepto en la medida en que se disponga lo contrario en el Contrato) 

indemnizar, eximir de toda responsabilidad, mantener indemne y defender, por su cuenta, al 

Empleador, sus oficiales, agentes, funcionarios y empleados ante cualquier pleito, reclamación, 

demanda, acto procesal y responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza, de los cuales también 

asumirá sus costos y gastos, por los daños causados a personas o bienes que se deriven o resulten 

de los actos u omisiones del Contratista o sus agentes, empleados, funcionarios o subcontratistas 

durante la ejecución del Contrato. Las disposiciones de esta cláusula abarcarán los pleitos, 

reclamaciones, demandas, actos procesales y responsabilidades relativos a reclamaciones de 

indemnizaciones de los trabajadores y que se deriven del uso de invenciones y dispositivos 

patentados. Queda entendido que ninguna disposición del presente documento hará que el 

Contratista sea responsable en lo que respecta a lo siguiente:  

 

a) el uso o la ocupación permanentes del terreno a causa de las Obras o de alguna parte de estas;  

 

b) el derecho del Empleador a construir las Obras o cualquier parte de esta en cualquier terreno, 

sobre o bajo cualquier terreno o a través de cualquier terreno;  

 

c) la interferencia, ya sea de carácter temporal o permanente, en cualquier derecho de 

iluminación, de vía aérea o de aguas, o cualquier otra servidumbre de uso o cuasi servidumbre 
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que constituya una consecuencia inevitable de la construcción de las Obras con arreglo al 

Contrato;  

 

d) fallecimientos, lesiones o daños a personas o bienes derivados de cualquier acto o negligencia 

del Empleador, sus agentes, funcionarios u otros contratistas que tengan lugar durante la vigencia 

del Contrato.  

 

 

23. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 

23.1. Contratación obligatoria del seguro de responsabilidad civil  
 

Antes de empezar a ejecutar las Obras, aunque sin perjuicio de sus obligaciones y 

responsabilidades en virtud de la cláusula 20 del presente documento, el Contratista deberá 

contratar un seguro de responsabilidad ante fallecimientos, daños materiales o físicos, pérdidas o 

perjuicios que afecten a cualquier bien, incluidos aquellos del Empleador, o a cualquier persona, 

incluidos los empleados del Empleador, y que se produzcan debido a la ejecución de las Obras o 

el cumplimiento del Contrato, salvo aquellos que se deban a las cuestiones recogidas en las 

excepciones de la cláusula 22 de este documento. 

  

23.2. Monto mínimo del seguro de responsabilidad civil  
 

El seguro deberá contratarse con una aseguradora y unas condiciones aprobadas por el 

Empleador, que no se abstendrá de manera injustificada de otorgar dicha aprobación, y como 

mínimo por el monto indicado en el Contrato. Siempre que el Empleador o el Ingeniero así lo 

exijan, el Contratista deberá proporcionar al Ingeniero la póliza o pólizas de seguro y los recibos 

de pago de las primas vigentes.  

 

23.3. Disposición relativa a la indemnización del Empleador  
 

La póliza de seguro constará de una disposición por la que, en caso de que se presente alguna 

reclamación contra el Empleador según la cual el Contratista tendría derecho a recibir una 

indemnización en virtud de la póliza, la aseguradora deberá indemnizar al Empleador por dicha 

reclamación y por los costos, cargos y gastos conexos.  

 

24. ACCIDENTES O LESIONES DE LOS TRABAJADORES  
 

a) El Empleador no asumirá ninguna responsabilidad ligada a compensaciones o indemnizaciones 

por daños y perjuicios pagaderas de acuerdo con el derecho en lo relativo a cualquier accidente o 

lesión, o como consecuencia de estos, que sufra algún trabajador u otra persona que trabaje para 

el Contratista o los subcontratistas, a excepción de los accidentes o lesiones que se deriven de 

actos o incumplimientos del Empleador, sus agentes o funcionarios. El Contratista indemnizará, 

eximirá de toda responsabilidad y mantendrá indemne al Empleador ante todas estas 

compensaciones e indemnizaciones, salvo en los casos indicados, y ante todas las reclamaciones, 

actos procesales, costos, cargos y gastos conexos de cualquier clase.  

 

b) Seguro de accidentes, etc. para los trabajadores  

 

El Contratista contratará un seguro para este tipo de responsabilidad con una aseguradora 

aprobada por el Empleador, que no se abstendrá de manera injustificada de otorgar dicha 

aprobación, y mantendrá en vigor dicho seguro durante todo el tiempo que disponga de personas 

empleadas para las Obras; además, deberá proporcionar al Ingeniero, cuando así se le exija, la 
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póliza de seguro y el recibo de pago de la prima vigente. En todo caso, en lo tocante a las 

personas empleadas por los subcontratistas, se cumplirá la obligación del Contratista de contratar 

un seguro según lo indicado anteriormente con arreglo a esta subcláusula cuando el subcontratista 

disponga de un seguro de responsabilidad ligado a estas personas de manera que el Empleador 

sea indemnizado conforme a la póliza, pero el Contratista exigirá al subcontratista que 

proporcione al Ingeniero, cuando así se solicite, dicha póliza de seguro y el recibo de la prima 

actual, y logrará la incorporación de una disposición para tal efecto en su contrato con el 

subcontratista.  

 

 

25. RECURSOS ANTE INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA RELATIVOS A 

LOS SEGUROS  
 

Si el Contratista no contrata o no mantiene en vigor cualquiera de los seguros establecidos en las 

cláusulas 21, 23 y 24 del presente documento, o cualquier otro seguro que se deba contratar según 

las condiciones del Contrato, el Empleador podrá, en ese caso, contratar y mantener en vigor 

dicho seguro y pagar las primas correspondientes según sea necesario para tal efecto y, cuando 

resulte oportuno, o bien deducir el importe que haya sido abonado del modo descrito por el 

Empleador del monto adeudado o que se pueda adeudar a favor del Contratista, o bien recuperar 

dicho dinero como una deuda contraída por el Contratista. 

  

 

26. CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS, REGLAMENTACIONES, ETC.  
 

a) El Contratista presentará todas las notificaciones y pagará todas las tasas y cargos que se deben 

presentar o pagar, respectivamente, según los requisitos de los estatutos, disposiciones 

legislativas, leyes, reglamentaciones o normas nacionales o estatales, o de alguna autoridad 

debidamente constituida, ya sea local o de otro tipo, en lo relativo a la ejecución de las Obras o de 

cualquiera de las Obras Provisionales, así como de las reglas y normativas de todos los órganos 

públicos y empresas cuya propiedad o cuyos derechos se vean o puedan verse afectados de algún 

modo por las Obras o alguna de las Obras Provisionales.  

 

b) El Contratista deberá respetar en todos los sentidos el conjunto de estatutos, disposiciones 

legislativas, leyes, reglamentaciones, normas o requisitos de las autoridades locales o de otra 

índole que puedan aplicarse a las Obras, y deberá indemnizar al Empleador por todas las 

sanciones y  

responsabilidades de cualquier tipo ligadas al incumplimiento de alguno de estos estatutos, 

disposiciones legislativas, leyes, reglamentaciones, normas o requisitos.  

 

 

 

 

27. FÓSILES, ETC.  
 

Entre el Empleador y el Contratista, se considerará que todos los fósiles, las monedas, los 

artículos de valor, las antigüedades, las estructuras y otros restos o elementos de interés geológico 

o arqueológico que se descubran en el Emplazamiento de las Obras pertenecen exclusivamente al 

Empleador. El Contratista deberá tomar las precauciones razonables para evitar que sus 

trabajadores o cualquier otra persona retire o dañe dichos artículos o elementos, al mismo tiempo 

que deberá informar al Empleador, inmediatamente después de su descubrimiento y antes de su 

retirada, de dicho hallazgo y llevar a cabo, por cuenta del Empleador, las órdenes del Ingeniero 

acerca de cómo tratarlos.  
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28. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD, Y 

REGALÍAS  
 

a) El Contratista eximirá de toda responsabilidad e indemnizará totalmente al Empleador ante 

todas las reclamaciones y actos procesales ligados a violaciones de derechos de patente, derechos 

relativos a nombres, marcas o diseños, u otros derechos protegidos respecto a la planta, los 

equipos, las máquinas, el trabajo o los materiales utilizados para las Obras o las Obras 

Provisionales, o con relación a estas, y ante cualquier tipo de reclamación, demanda, acto 

procesal, daño, costo, cargo y gasto conexo, a menos que dicha violación se produzca por cumplir 

el diseño o las Especificaciones que haya proporcionado el Ingeniero.  

 

b) A menos que se especifique lo contrario, el Contratista pagará todos los derechos de arqueo y 

el resto de regalías, arrendamientos y otros pagos o compensaciones, si los hubiere, para obtener 

piedras, arena, grava, arcilla u otros materiales necesarios para las Obras o las Obras 

Provisionales.  

 

 

29. INTERFERENCIAS EN EL TRÁFICO Y LAS PROPIEDADES ADYACENTES  
 

Todas las operaciones necesarias para ejecutar las Obras y para la construcción de las Obras 

Provisionales se llevarán a cabo, en la medida en que el cumplimiento de los requisitos del 

Contrato lo permita, sin interferir de manera innecesaria o inadecuada en el bienestar público ni 

en el uso o la ocupación de las carreteras y vías públicas o privadas de propiedades que 

pertenezcan al Empleador o a cualquier otra persona, así como tampoco en el acceso a todas 

estas. El Contratista eximirá de toda responsabilidad e indemnizará al Empleador con respecto a 

todas las reclamaciones, demandas, actos procesales, daños, costos, cargos y gastos de cualquier 

tipo que se deriven de este tipo de cuestiones o estén relacionados con estas, siempre que el 

Contratista sea responsable de estos.  

 

 

30. TRÁFICO EXTRAORDINARIO Y CARGAS ESPECIALES  
 

a) El Contratista recurrirá a todos los medios razonables para evitar que el tráfico del Contratista 

o de sus subcontratistas origine daños en las carreteras o los puentes que comunican con el 

Emplazamiento o en las rutas de este; concretamente, seleccionará las rutas, escogerá y usará los 

vehículos, y restringirá y distribuirá las cargas de manera que el posible tráfico extraordinarios 

que pueda surgir de manera inevitable al desplazar la planta y el material desde y hacia el 

Emplazamiento sea lo más limitado posible desde un punto de vista razonable y que no se 

produzcan daños innecesarios en dichas carreteras y puentes.  

 

b) Si es necesario que el Contratista desplace alguna carga de la planta de construcción, 

maquinaria, unidades prefabricadas, partes de las unidades de obra o cualquier otro elemento por 

parte de una carretera o un puente y dicho desplazamiento probablemente cause daños en la 

carretera o el puente a menos que se apliquen refuerzos o protecciones especiales, entonces el 

Contratista, antes de desplazar la carga por dicha carretera o puente, excepto en la medida en que 

el Contrato disponga lo contrario, asumirá la responsabilidad de reforzar el puente o modificar o 

mejorar la carretera para evitar este tipo de daños y correrá con los gastos de ello; además, deberá 

indemnizar al Empleador respecto a todas las reclamaciones por daños que se produzcan en estas 

carreteras o puentes a causa de este tipo de desplazamientos, incluidas las reclamaciones 
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presentadas directamente contra el Empleador, y deberá negociar y pagar todas las reclamaciones 

que surjan exclusivamente a raíz de estos daños.  

 

31. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS  
 

El Contratista, de conformidad con los requisitos del Ingeniero, deberá ofrecer a los demás 

contratistas del Empleador y a sus trabajadores, así como a los trabajadores del Empleador y a 

cualquier otra autoridad debidamente constituida que se pueda contratar para ejecutar en el 

Emplazamiento o cerca de este cualquier tarea no contemplada en el Contrato o en cualquier otro 

contrato que pueda celebrar el Empleador con relación o de manera auxiliar a las Obras, todas las 

facilidades razonables para que puedan desempeñar su trabajo. Si el trabajo de los demás 

contratistas del Empleador, según lo indicado anteriormente, genera algún gasto directo para el 

Contratista debido al uso de sus instalaciones en el Emplazamiento, el Empleador deberá 

contemplar el pago de este monto al Contratista en función de las recomendaciones del Ingeniero.  

 

 

32. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE MANTENER LAS CONDICIONES DE 

LIMPIEZA EN EL EMPLAZAMIENTO  

 

 

Mientras avancen las Obras, el Contratista mantendrá el Emplazamiento razonablemente libre de 

obstáculos innecesarios, guardará y desechará los materiales que sobren de la planta de 

construcción y limpiará y retirará del Emplazamiento los escombros, los desechos y las Obras 

Provisionales que ya no sean necesarios.  

 

 

33. LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO TRAS LA CONCLUSIÓN SUSTANCIAL  
 

Cuando tenga lugar la conclusión sustancial de las Obras, el Contratista retirará del 

Emplazamiento todos los materiales que sobren de la planta de construcción, los desechos y las 

Obras Provisionales, dejando así la totalidad del Emplazamiento y de las Obras limpios y en 

condiciones adecuadas según el criterio del Ingeniero.  

 

 

34. MANO DE OBRA  
 

34.1. Contratación de mano de obra  
 

El Contratista se encargará de contratar a toda la mano de obra, ya sea local o de otro tipo.  

 

34.2. Suministro de agua  
 

El Contratista proporcionará, de manera adecuada según el criterio del Ingeniero, un suministro 

apropiado de agua potable y otras aguas para que el personal y los trabajadores del Contratista 

hagan uso de ellas. 

 

34.3. Bebidas alcohólicas o drogas  
 

El Contratista deberá cumplir las leyes, reglamentaciones y decretos gubernamentales en vigor en 

lo relativo a la importación, la venta, el trueque o la distribución de bebidas alcohólicas o 

estupefacientes, y no permitirá ni facilitará este tipo de importaciones, ventas, regalos, trueques o 

distribuciones por parte de sus subcontratistas, agentes o empleados.  
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34.4. Armas y munición  
 

Las restricciones indicadas en la cláusula anterior, la cláusula 34.3, se extenderán también a toda 

clase de armas y municiones.  

 

34.5. Feriados y costumbres religiosas  
 

El Contratista tendrá debidamente en cuenta todos los feriados, las fiestas reconocidas y las 

costumbres religiosas o de otra índole en sus relaciones con la mano de obra.  

 

34.6. Epidemias  

 

En caso de que se produzca un brote de una enfermedad de carácter epidémico, el Contratista 

cumplirá y aplicará las reglamentaciones, decretos y requisitos dispuestos por el Gobierno o las 

autoridades médicas o sanitarias locales para afrontar y superar dicho problema.  

 

34.7. Alteración del orden público, etc.  
 

En todo momento, el Contratista tomará todas las precauciones que sean razonables para evitar 

conductas ilegales o que alteren el orden público entre sus empleados y para preservar la paz y la 

protección de las personas y los bienes de la comunidad en la que se encuentran las Obras frente a 

tales conductas.  

 

34.8. Cumplimiento de los susbcontratistas  

 

Se considerará que el Contratista es el responsable de que sus subcontratistas cumplan las 

disposiciones anteriores.  

 

34.9. Legislación aplicable a la mano de obra  
 

El Contratista respetará todas las leyes y reglamentaciones laborales vigentes.  

 

 

35. INFORMES SOBRE LA MANO DE OBRA, LA PLANTA, ETC.  
 

El Contratista deberá, si así lo solicita el Ingeniero, presentar en la oficina del Ingeniero un 

informe exhaustivo, con el formato y la frecuencia que el Ingeniero determine, para mostrar el 

personal de supervisión y la cantidad de mano de obra de distintas clases que emplea el 

Contratista en cada momento en el Emplazamiento, así como la información que solicite el 

Ingeniero con respecto a la planta de construcción.  

 

 

36. MATERIALES, CALIDAD DEL TRABAJO Y PRUEBAS  

 

36.1. Materiales y calidad del trabajo  
 

a) La clase de los materiales y la calidad del trabajo deberá ajustarse a lo descrito en el Contrato y 

a las instrucciones del Ingeniero, y se realizarán las pruebas de estos que indique el Ingeniero 

cuando resulte oportuno en el lugar de elaboración o fabricación, en el Emplazamiento o en todos 

o cualquiera de estos lugares. El Contratista proporcionará la asistencia, los instrumentos, las 

máquinas, la mano de obra y los materiales que se necesiten normalmente para examinar, medir y 
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probar cualquier trabajo y la calidad, el peso o la cantidad de cualquier material utilizado, y 

suministrará muestras de los materiales antes de su incorporación a las Obras para la realización 

de las pruebas que seleccione y exija el Ingeniero. Los equipos e instrumentos suministrados por 

el Contratista para llevar a cabo las pruebas solo serán utilizados por el Ingeniero o el Contratista 

con arreglo a las instrucciones del Ingeniero.  

 

b) En las Obras, no se utilizará ningún material que no cumpla las Especificaciones del Contrato a 

menos que se disponga de una aprobación previa por escrito del Empleador y de las instrucciones 

del Ingeniero, habida cuenta de que, si el uso de este tipo de materiales causa o puede causar un 

aumento del Precio del Contrato, se aplicará el procedimiento que figura en la cláusula 48.  

 

36.2. Costo de las muestras  
 

El Contratista suministrará todas las muestras a su propia costa, a menos que se especifique 

claramente en las Especificaciones o la Especificación de Cantidades que será el Empleador 

quien asumirá los costos de dichas muestras. No se abonarán las muestras que no cumplan con las 

Especificaciones.  

 

36.3. Costo de las pruebas  
 

El Contratista asumirá los costos de las siguientes pruebas:  

 

a) las pruebas claramente previstas o indicadas en la documentación del Contrato;  

 

b) las pruebas relativas a ensayos de carga o encaminadas a garantizar que el diseño de la 

totalidad o parte de las Obras es adecuado para la finalidad prevista.  

 

 

37. ACCESO AL EMPLAZAMIENTO  

 

El Empleador, el Ingeniero y cualquier persona que estos hayan autorizado tendrán acceso en 

todo momento a las Obras, al Emplazamiento y a todos los talleres y lugares donde se preparen 

los trabajos o de donde se obtengan los materiales, los artículos manufacturados o la maquinaria 

para las Obras, al mismo tiempo que el Contratista prestará toda la ayuda y las facilidades 

posibles para lograr el derecho a dicho acceso.  

 

 

38. INSPECCIÓN ANTES DE CUBRIR ESTRUCTURAS  

 

No se deberá cubrir ni ocultar ninguna construcción sin la aprobación del Ingeniero, por lo que el 

Contratista deberá permitir que el Ingeniero examine y mida las estructuras que se vayan a cubrir 

u ocultar, y que inspeccione los cimientos antes de que se coloquen construcciones permanentes a 

continuación. El Contratista informará debidamente al Ingeniero siempre que este tipo de 

construcciones o cimientos estén total o prácticamente listos para su inspección y el Ingeniero, sin 

ninguna demora injustificada, deberá acudir para llevar a cabo la revisión y la medición de las 

construcciones o la inspección de los cimientos, salvo que lo considere innecesario e informe al 

Contratista en consonancia.  

 

 

39. RETIRADA DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES INADECUADOS  

 

39.1. Facultad del Ingeniero de exigir retiradas  
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Durante el avance de las Obras, el Ingeniero tendrá la facultad de solicitar por escrito, cuando sea 

conveniente, las operaciones que se exponen a continuación, y el Contratista deberá llevarlas a 

cabo por su cuenta:  

a) la retirada del Emplazamiento en los plazos indicados en la orden de todos los materiales que, 

en opinión del Ingeniero, no se ajusten al Contrato;  

 

b) la sustitución de los materiales apropiados y pertinentes;  

 

c) la retirada y la nueva ejecución correspondiente (a pesar de las posibles pruebas o pagos de 

anticipos que se hayan realizado al respecto) de cualquier estructura que, en lo tocante a los 

materiales o la calidad del trabajo, no cumpla con el Contrato según el criterio del Ingeniero.  

 

39.2. Incumplimiento de las instrucciones del Ingeniero por parte del Contratista  
 

Si el Contratista incumple alguna instrucción del Ingeniero, el Empleador tendrá derecho a 

contratar y pagar a otras personas para que la ponga en práctica y el Contratista deberá asumir 

todos los gastos emergentes o conexos al respecto. Por consiguiente, dichos gastos serán 

recuperables por el Empleador a partir del Contratista y el Empleador podrá deducirlos del 

importe adeudado o que se pueda adeudar a favor del Contratista.  

 

 

40. SUSPENSIÓN DEL TRABAJO 

  

Si recibe una orden escrita del Ingeniero, el Contratista suspenderá el avance de las Obras o parte 

de estas durante el tiempo que el Ingeniero considere necesario y del modo que este estime 

conveniente, y durante dicha suspensión protegerá adecuadamente las Obras en la medida en que 

sea conveniente bajo el punto de vista del Ingeniero. El Empleador deberá ser informado de 

aquellas suspensiones de los trabajos que se prolonguen durante más de tres (3) días y deberá 

aprobarlas por escrito.  

 

 

41. POSESIÓN DEL EMPLAZAMIENTO  

 

41.1. Acceso al Emplazamiento  

 

El Empleador, ante la orden escrita del Ingeniero de iniciar las Obras, deberá poner en posesión 

del Contratista la parte del Emplazamiento que sea necesaria para que este pueda empezar y 

llevar a cabo la construcción de las Obras de conformidad con el programa indicado en la 

cláusula 13 del presente documento o, de lo contrario, con arreglo a las propuestas razonables que 

el Contratista presente al Ingeniero por medio de una notificación por escrito, y deberá, cuando 

resulte oportuno en el transcurso de las Obras, poner en posesión del Contratista las demás partes 

del Emplazamiento que sean necesarias para que este construya las Obras con la debida celeridad 

conforme a dicho programa o dichas propuestas, según corresponda.  

 

41.2. Derechos de paso, etc.  
 

El Contratista asumirá todos los gastos y cargos ligados a los derechos de paso temporales de 

carácter especial que necesite con respecto al acceso al Emplazamiento. El Contratista también 

deberá encargarse, a su costa, de los posibles acuerdos adicionales que requiera fuera del 

Emplazamiento para cumplir los requisitos de las Obras.  
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41.3. Límites del Emplazamiento  
 

Exceptuando las disposiciones siguientes, los límites del Emplazamiento se ajustarán a lo 

indicado en el Contrato. En caso de que el Contratista necesite terrenos situados fuera del 

Emplazamiento, deberá encargarse de ello totalmente por su cuenta y, antes de tomar posesión, 

deberá proporcionar al Ingeniero una copia de los permisos correspondientes. El acceso al 

Emplazamiento está disponible en los lugares donde el Emplazamiento sea colindante a una vía 

pública, pero no está previsto a menos que aparezca en los Planos. Si es necesario para la 

seguridad y la comodidad de los trabajadores, la sociedad general o el ganado, o para la 

protección de las Obras, el Contratista deberá, por su propia cuenta, proporcionar las cercas 

temporales correspondientes para una parte o la totalidad del Emplazamiento. El Contratista no 

deberé perturbar, dañar ni derribar ningún seto, árbol o edificio del Emplazamiento sin el 

consentimiento escrito del Ingeniero.  

 

 

42. PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS  

 

a) Con sujeción a los requisitos del Contrato relativos a la finalización de cualquier sección de las 

Obras antes de la conclusión de todas ellas, se concluirán las Obras por completo dentro del plazo 

establecido en el Contrato, con arreglo a las disposiciones de las cláusulas 46 y 47.  

 

b) El plazo para la conclusión de las Obras comprende los días de descanso semanales, los 

feriados oficiales y los días de inclemencias meteorológicas. 

 

 

43. PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS  

 

Si, con sujeción a las disposiciones del Contrato, el Ingeniero solicita reformas o añadiduras en 

las Obras en virtud de la cláusula 48 del presente documento o si se han producido unas 

circunstancias que se consideran fuerza mayor según lo establecido en el Contrato, el Contratista 

tendrá derecho a solicitar una prórroga del plazo indicado en el Contrato para la conclusión de las 

Obras. Al recibir dicha solicitud, el Empleador determinará el período de la prórroga, siempre 

que, en el caso de las reformas o añadiduras de las Obras, la solicitud de prórroga del plazo se 

presente antes de que el Contratista lleve a cabo dichas reformas o añadiduras.  

 

 

44. RITMO DE AVANCE DE LAS OBRAS 

  

Las características de todos los materiales, la planta y la mano de obra que facilite el Contratista, 

así como el modo, la forma y la velocidad de ejecución y conclusión de las Obras, deberán ser 

convenientes según el criterio del Ingeniero. Si el ritmo con el que avanzan las Obras o parte de 

estas en un momento dado es, en opinión del Ingeniero, demasiado lento para que se terminen las 

Obras dentro del plazo previsto o de la prórroga del plazo para su conclusión, el Ingeniero deberá 

informar de ello al Contratista por escrito, quien tomará inmediatamente las medidas que 

considere necesarias y que gocen de la aprobación del Ingeniero para acelerar el avance del 

trabajo con el objeto de finalizar las Obras en el plazo previsto o en la prórroga del plazo para la 

conclusión. Si no se está trabajando tanto por el día como por la noche y el Contratista solicita 

permiso para trabajar durante la noche aparte de durante el horario diurno, entonces, en caso de 

que el Ingeniero conceda este permiso, el Contratista no tendrá derecho a percibir ningún pago 

adicional. Los trabajos nocturnos deberán llevarse a cabo sin provocar perturbaciones ni ruidos 

excesivos. El Contratista deberá indemnizar al Empleador ante cualquier reclamación o 

responsabilidad por daños que se deba a ruidos u otras perturbaciones generadas durante los 
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trabajos, así como ante todas las reclamaciones, demandas, actos procesales, costos y gastos de 

cualquier índole que estén asociados a dichos ruidos o perturbaciones. Al final de todos los 

meses, el Contratista deberá enviar al Ingeniero tres copias firmadas de los Planos explicativos o 

de cualquier otro material que muestre el avance de las Obras.  

 

 

45. INDEMNIZACIÓN FIJADA POR DAÑOS Y PERJUICIOS LIGADOS A DEMORAS  

 

a) En caso de que el Contratista no concluya las Obras dentro del plazo establecido en el Contrato 

para su conclusión o de la prórroga del plazo de conclusión de conformidad con el Contrato, 

entonces deberá abonar al Empleador el monto indicado en el Contrato en concepto de 

indemnización por daños y perjuicios fijada debido a la demora transcurrida entre el plazo 

previsto en el Contrato o la prórroga del plazo de conclusión, según corresponda, y la fecha de la 

conclusión sustancial de las Obras que figura en el certificado de conclusión sustancial, con 

sujeción al límite aplicable indicado en el Contrato. Dicho monto será pagadero por el simple 

hecho de la demora, sin necesidad de preavisos, actos jurídicos ni pruebas de daños, los cuales se 

considerarán comprobados en todos los casos. El Empleador podrá, sin perjuicio de ningún otro 

método de recuperación, deducir el monto de dicha indemnización del dinero adeudado o que se 

pueda adeudar a favor del Contratista. El pago o la deducción de esta indemnización no eximirá 

al Contratista de su obligación de concluir las Obras ni de ninguna de las demás obligaciones y 

responsabilidades contraídas en virtud del Contrato.  

 

b) En caso de que se expida un certificado de conclusión sustancial de cualquier parte o sección 

de las Obras antes de que finalice el plazo de conclusión de la totalidad o una sección de estas, la 

indemnización por daños y perjuicios fijada para la demora en la conclusión del resto de las 

Obras o de dicha sección ante cualquier retraso posterior a la fecha que figure en el certificado de 

conclusión sustancial, siempre que no existan disposiciones alternativas en el Contrato, podrá 

reducirse según la proporción que el valor de la parte o sección del certificado represente con 

respecto al valor total de la totalidad o la sección de las Obras, según corresponda. Las 

disposiciones de esta subcláusula solo se aplicarán a la tasa de la indemnización por daños y 

perjuicios fijada, pero no afectarán al límite correspondiente.  

 

 

46. CERTIFICADO DE CONCLUSIÓN SUSTANCIAL  

 

46.1. Conclusión sustancial de las Obras  
 

Cuando se hayan concluido sustancialmente todas las Obras y se haya superado correctamente 

cualquier prueba prevista en el Contrato respecto a la conclusión, el Contratista podrá enviar al 

Ingeniero una notificación a dichos efectos, que acompañará con un compromiso de terminar 

cualquier trabajo pendiente durante el período de responsabilidad por defectos. La notificación y 

el compromiso se harán por escrito y se considerarán una petición del Contratista para que el 

Ingeniero expida un certificado de conclusión sustancial de las Obras. El Ingeniero, en un plazo 

de veintiún (21) días desde la fecha de entrega de la notificación, o bien expedirá a favor del 

Contratista, con copia al Empleador, un certificado de conclusión sustancial en el que señalará la 

fecha en que, a su juicio, las Obras quedaron concluidas sustancialmente de conformidad con el 

Contrato, o bien dará instrucciones por escrito al Contratista especificando todos los trabajos que, 

a juicio del Ingeniero, el Contratista deberá realizar para la expedición de dicho Certificado. El 

Ingeniero notificará además al Contratista todos los defectos de las Obras que afecten a la 

conclusión sustancial y que puedan surgir después de transmitir dichas instrucciones y antes de la 

conclusión de los trabajos especificados en estas. El Contratista tendrá derecho a recibir el 

certificado de conclusión sustancial en un plazo de veintiún (21) días tras haber finalizado, de 
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manera satisfactoria para el Ingeniero, los trabajos especificados de esta forma, incluida la 

reparación de los defectos notificados. Al expedirse el certificado de conclusión sustancial de las 

Obras, se considerará que el Contratista se ha comprometido a concluir con la debida diligencia 

cualquier trabajo pendiente durante el período de responsabilidad por defectos.  

 

46.2. Conclusión sustancial de secciones o partes de las Obras  
 

Conforme al procedimiento indicado en la subcláusula 1) de la presente cláusula y en las mismas 

condiciones establecidas en ella, el Contratista podrá pedir al Ingeniero que expida un certificado 

de conclusión sustancial, al tiempo que el Ingeniero podrá expedirlo, respecto a cualquier sección 

o parte de las Obras que haya quedado concluida de manera sustancial y haya superado 

correctamente cualquier prueba relativa a la conclusión indicada en el Contrato, si:  

 

a) en el Contrato se establece una fecha aparte para la conclusión de dicha sección o parte de las 

Obras;  

 
b) dicha sección o parte de las Obras ha quedado concluida correctamente según el criterio del 

Ingeniero y el Empleador la necesita para ocuparla o utilizarla.  

 

Al expedirse este certificado, se considerará que el Contratista se ha comprometido a concluir con 

la debida diligencia cualquier trabajo pendiente durante el período de responsabilidad por 

defectos.  

 

 

47. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS  

 

47.1. Período de responsabilidad por defectos  
 

La expresión “período de responsabilidad por defectos” hará referencia al período de doce (12) 

meses que se calcula, o bien a partir de la fecha de conclusión de las Obras que figura en el 

certificado de conclusión sustancial expedido por el Ingeniero, o bien, si se trata de alguna 

sección o parte de las Obras respecto de la cual se ha expedido un certificado de conclusión 

sustancial por separado, a partir de la fecha de conclusión de dicha sección o parte señalada en el 

certificado correspondiente. La expresión “las Obras” se interpretará según corresponda en lo que 

respecta al período de responsabilidad por defectos.  

 

47.2. Conclusión de los trabajos pendientes y corrección de defectos  
 

Durante el período de responsabilidad por defectos, el Contratista terminará los trabajos que 

queden pendientes, si los hubiera, en la fecha de expedición del certificado de conclusión 

sustancial y ejecutará todas las tareas de reparación, modificación, reconstrucción, rectificación y 

reparación de defectos, imperfecciones, contracciones u otros fallos que el Ingeniero solicite por 

escrito al Contratista durante el período de responsabilidad por defectos y en un plazo de catorce 

(14) días después de su vencimiento, como resultado de una inspección practicada por el 

Ingeniero o en nombre de este antes de que finalice el período de responsabilidad por defectos.  

 

47.3. Costo de la ejecución de los trabajos de reparación, etc.  
 

El Contratista llevará a cabo cualquier trabajo pendiente por su propia cuenta si, a juicio del 

Ingeniero, dicha tarea es necesaria debido a que los materiales utilizados por el Contratista o la 

calidad de su trabajo no cumplen las condiciones del Contrato, o a un descuido o incumplimiento 
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del Contratista en el desempeño de alguna de sus obligaciones explícitas o implícitas en virtud del 

Contrato.  

 

47.4. Recursos en caso de que el Contratista no lleve a cabo el trabajo necesario  
 

Si el Contratista no ejecuta alguno de los trabajos pendientes de las Obras, el Empleador tendrá 

derecho a contratar y pagar a otras personas para que realicen dichas tareas; estos gastos serán 

recuperables por el Empleador a partir del Contratista y el Empleador podrá deducirlos del dinero 

adeudado o que se pueda adeudar a favor del Contratista.  

 

47.5. Certificado de conclusión definitiva 

 

Una vez finalizados correctamente los trabajos pendientes de las Obras, el Ingeniero expedirá un 

certificado de conclusión definitiva al Contratista dentro de un plazo de veintiocho (28) días a 

partir del vencimiento del período de responsabilidad por defectos. El Contrato se dará por 

terminado al expedirse este certificado, a condición de que se mantengan en vigor las 

disposiciones del Contrato que no se hayan cumplido aún y la disposición sobre el arreglo de 

controversias del Contrato durante el tiempo que sea necesario para dirimir cualquier asunto o 

cuestión pendiente entre las partes.  

 

 

48. REFORMAS, AÑADIDURAS Y OMISIONES  

 

1. Modificaciones  

 

El Ingeniero podrá, en el marco de sus facultades, introducir cualquiera modificación que 

considere necesaria en materia de forma, tipo o calidad de las Obras o de cualquier parte de estas 

y, a esos efectos o si por cualquier otra razón, a su juicio, lo estimara conveniente, tendrá 

facultades para solicitar al Contratista lo siguiente (al tiempo que el Contratista deberá cumplir 

dichas solicitudes):  

 

a) aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo contemplado en el Contrato;  

 

b) omitir cualquiera de dichos trabajos;  

 

c) cambiar la naturaleza, la calidad o el tipo de cualquier trabajo;  

 

d) cambiar los niveles, las líneas, las posiciones y las dimensiones de cualquier parte de las 

Obras;  

 

e) ejecutar otros trabajos de cualquier tipo necesarios para concluir las Obras; y ninguna de estas 

modificaciones invalidará ni dejará sin efecto de ningún modo el Contrato.  

 

2. Modificaciones que aumenten el costo del Contrato o varíen las Obras  
 

No obstante, el Ingeniero obtendrá la aprobación por escrito del Empleador antes de emitir 

órdenes sobre cualquier modificación que pueda suponer un aumento del Precio del Contrato o un 

cambio esencial en la cantidad, la calidad o el carácter de las Obras. 

 

3. Órdenes de modificación por escrito  
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El Contratista no llevará a cabo ninguna modificación sin una orden por escrito del Ingeniero. El 

Contratista solo llevará a cabo las modificaciones que requieran la aprobación escrita del 

Empleador en virtud del párrafo 2) de esta cláusula si recibe una orden por escrito del Ingeniero 

acompañada de una copia de la aprobación del Empleador. Habida cuenta de esto y con sujeción 

a las disposiciones del Contrato, no se necesitará ninguna orden por escrito para el aumento o la 

disminución de la cantidad de cualquier trabajo cuando dicho aumento o disminución no sea el 

resultado de una orden dada con arreglo a la presente cláusula, sino que se derive del exceso o la 

falta de cantidades respecto a lo establecido en la Especificación de Cantidades.  

 

4. Valoración de las modificaciones  
 

El Ingeniero deberá calcular para el Empleador el importe que se añadirá al Precio del Contrato o 

que se deducirá de este con relación a las modificaciones, las añadiduras o las omisiones. En caso 

de que se produzca alguna modificación, añadidura u omisión que pueda dar lugar a un 

incremento del Precio del Contrato, el Ingeniero deberá transmitir al Empleador el cálculo junto 

con la solicitud de la aprobación escrita del Empleador respecto a dicha modificación, añadidura 

u omisión. El valor de las modificaciones, añadiduras u omisiones se calculará sobre la base de 

los precios unitarios que figuran en la Especificación de Cantidades.  

 

 

49. PLANTA, OBRAS PROVISIONALES Y MATERIALES  

 

1. Uso exclusivo para las Obras de la planta, etc.  

 

Se considerará que la planta de construcción, las Obras Provisionales y los materiales 

suministrados por el Contratista y trasladados al Emplazamiento están destinados exclusivamente 

a la construcción y la conclusión de las Obras, y el Contratista no deberá retirar la totalidad ni 

parte de ellos (excepto para desplazarlos de una parte del Emplazamiento a otra) sin el 

consentimiento por escrito del Ingeniero, quien no denegará dicho consentimiento de forma 

injustificada.  

 

2. Retirada de la planta, etc.  
 

Cuando concluyan las Obras, el Contratista retirará del Emplazamiento la planta de construcción 

y las Obras Provisionales restantes, así como los materiales suministrados por el Contratista que 

no se hayan utilizado.  

 

3. Exención de responsabilidad del Empleador por daños de la planta  

 

El Empleador no será responsable en ningún caso de las pérdidas ligadas a la planta de 

construcción, las Obras Provisionales o los materiales, salvo que dichas pérdidas se deban a un 

acto o descuido del Empleador, sus empleados o agentes.  

 

4. Propiedad de los trabajos y materiales pagados  

 

Todos los materiales y trabajos abonados a través de los pagos que el Empleador realice al 

Contratista pertenecerán en adelante exclusivamente al Empleador; no obstante, esta disposición 

no exime al Contratista en lo relativo a su responsabilidad única respecto a todos los materiales y 

trabajos para los que se hayan realizado pagos ni a la restitución de cualquier construcción 

dañada, y tampoco supone ninguna renuncia por parte del Empleador del derecho a exigir el 

cumplimiento de todas las condiciones del Contrato.  
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5. Equipos y suministros facilitados por el Empleador  

 

El Empleador conservará la propiedad de todos los equipos y suministros que haya facilitado, por 

lo que dichos equipos y suministros serán devueltos al Empleador cuando finalice el Contrato o 

cuando el Contratista deje de necesitarlos. Cuando se devuelvan los equipos al Empleador, estos 

deberán encontrarse en el mismo estado que cuando fueron entregados al Contratista, con 

sujeción al desgaste normal debido al uso.  

 

 

50. APROBACIÓN NO IMPLÍCITA DE MATERIALES, ETC.  

 

La aplicación de la cláusula 49 del presente documento no supondrá ningún tipo de aprobación 

por parte del Ingeniero de los materiales u otros asuntos a los que se hace referencia en ella, ni 

impedirá que el Ingeniero pueda rechazar cualquiera de estos materiales en cualquier momento.  

 

 

 

 

51. MEDICIÓN DE LAS OBRAS  

 

Cuando deba medir alguna parte de las Obras, el Ingeniero informará al Contratista o al 

representante o agente autorizado de este, quien acudirá en persona o enviará a un agente 

cualificado para ayudar al Ingeniero a efectuar las mediciones y proporcionará todos los datos 

que cualquiera de ellos necesite. En caso de que el Contratista no acuda ni envíe a un agente, se 

considerará que la medición del trabajo que haya realizado o aprobado el Ingeniero es correcta. 

La finalidad de la medición consiste en comprobar el volumen de trabajo que ha ejecutado el 

Contratista y, por consiguiente, determinar el importe de los pagos mensuales.  

 

 

52. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

  

1. Las Obras no concluirán hasta que el Ingeniero firme el certificado de conclusión definitiva y 

el Empleador reciba dicho certificado, donde se indicará que las Obras han finalizado y que el 

Contratista ha cumplido todas sus obligaciones en virtud de la cláusula 47 de manera correcta 

según su criterio.  

 

2. El Empleador no será responsable ante el Contratista de ningún asunto derivado del Contrato ni 

de la ejecución de las Obras ni con relación a estos, a menos que el Contratista haya presentado 

una reclamación por escrito al respecto antes de la entrega del certificado de conclusión definitiva 

según lo establecido en el Contrato.  

 

3. Incumplimiento de obligaciones  

 

Aunque se haya expedido el certificado de conclusión definitiva, el Contratista seguirá teniendo 

la responsabilidad de cumplir todas aquellas obligaciones contraídas en virtud de las 

disposiciones del Contrato antes de la expedición del certificado de conclusión definitiva cuya 

ejecución todavía esté pendiente en el momento de la emisión el certificado. Para determinar la 

naturaleza y el alcance de este tipo de obligaciones, se considerará que el Contrato sigue en vigor 

entre sus partes.  

 

4. Responsabilidad del Contratista  
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A pesar de que exista alguna otra disposición en la documentación del Contrato, el Contratista 

asumirá la plena responsabilidad y los costos de todos los riesgos relativos a pérdidas, daños o 

fallos de las Obras o de parte de estas durante un período de diez (10) años a partir de la 

expedición del certificado de conclusión definitiva, siempre que dichos riesgos, daños o fallos se 

deriven de actos, incumplimientos o negligencias del Contratista, sus agentes, empleados o 

trabajadores y subcontratistas.  

 

 

53. COMPETENCIAS  

 

1. En cualquiera de los casos siguientes, el Empleador tendrá derecho a acceder al 

Emplazamiento y expulsar al Contratista de él sin anular por ello el Contrato ni eximir al 

Contratista de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades con arreglo al Contrato, y sin 

afectar tampoco a los derechos y facultades conferidos al Empleador y al Ingeniero en virtud del 

Contrato:  

 

a) Si el Contratista es declarado, se declara en quiebra o solicita protección judicial frente a sus 

acreedores, o si el Contratista es una empresa o pertenece a una empresa que se ha disuelto por 

medio de una actuación judicial.  

 

b) Si el Contratista llega a acuerdos con sus acreedores o acepta llevar a cabo el Contrato con 

sujeción al comité de inspección de sus acreedores.  

 

c) Si el Contratista se retira de las Obras o cede el Contrato a terceros de manera total o parcial 

sin contar con la aprobación previa por escrito del Empleador.  

 

d) Si el Contratista no inicia las Obras o avanza a un ritmo insuficiente que, según el criterio del 

Ingeniero, no le permitirá cumplir con la fecha de conclusión prevista para las Obras.  

 

e) Si el Contratista suspende el avance de las Obras sin causa justificada durante quince (15) días 

tras recibir una notificación escrita del Ingeniero para que continúe.  

 

f) Si el Contratista incumple alguna de las condiciones del Contrato o de sus obligaciones y no 

pone solución al motivo del incumplimiento en un plazo de quince (15) días a partir de que se le 

haya solicitado dicha solución por escrito.  

 

g) Si el Contratista no está ejecutando las tareas de conformidad con las normas de calidad del 

trabajo que figuran en el Contrato.  

 

h) Si el Contratista entrega o promete entregar un regalo, un préstamo o una recompensa a 

cualquier empleado del Empleador o del Ingeniero.  

 

En estos casos, el propio Empleador podrá concluir las Obras o contratar a otro contratista para 

que lo haga, y el Empleador o este otro contratista podrán utilizar para ello las partes de la planta 

de construcción, las Obras Provisionales y los materiales que se reserven exclusivamente a la 

construcción y la conclusión de las Obras con arreglo al Contrato, según él o ellos lo consideren 

conveniente; además, el Empleador podrá, en cualquier momento, vender la planta de 

construcción, las Obras Provisionales y los materiales sin utilizar, y destinar los beneficios de la 

venta a sufragar los montos adeudados o que pudiera adeudar el Contratista con respecto a él en 

virtud del Contrato.  

 

2. Evaluación tras retomar el acceso  
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El Ingeniero deberá, tan pronto como sea posible después de que se produzca el acceso y la 

expulsión por parte del Empleador, enviar una notificación al Contratista para que asista a la 

evaluación obligatoria de las Obras. En caso de que, por cualquier motivo, el Contratista no asista 

a dicha evaluación, el Ingeniero deberá realizarla en su ausencia y expedirá un certificado donde 

figure la suma, si corresponde, adeudada a favor del Contratista por el trabajo realizado con 

arreglo al Contrato hasta el momento en que el Empleador haya accedido al lugar y haya 

efectuado la expulsión, y que haya sido acumulada a favor del Contratista de una forma razonable 

con relación a las Obras que haya ejecutado en ese caso conforme al Contrato. El Ingeniero 

indicará el valor de los materiales que no se hayan utilizado o que se hayan utilizado de manera 

parcial, así como el valor de los equipos de construcción y cualquier parte de las Obras 

Provisionales.  

 

3. Pago tras retomar el acceso  

 

Si el Empleador accede al lugar y expulsa al Contratista conforme a esta cláusula, no tendrá la 

responsabilidad de abonar al Contratista ningún importe ligado al Contrato hasta que finalice el 

período de responsabilidad por defectos y, a partir de entonces, hasta que los costos de conclusión 

y reparación de los defectos de las Obras, los daños causados por demoras en la conclusión (si los 

hubiere) y todos los demás gastos contraídos por el Empleador hayan sido comprobados y el 

Ingeniero haya certificado su importe. Entonces, el Contratista tendrá derecho a percibir 

únicamente aquel monto (si los hubiere) que el Ingeniero haya certificado como adeudado a su 

favor tras la debida conclusión por su parte tras deducir el importe indicado. No obstante, si dicho 

importe supera el monto que sería pagadero a favor del Contratista tras la debida conclusión por 

su parte, entonces el Contratista deberá abonar al Empleador, si así se le solicita, el importe 

correspondiente a dicha diferencia. En ese caso, el Empleador podrá recuperar este importe a 

partir de cualquier cantidad que este haya adeudado a favor del Contratista sin necesidad de 

recurrir a procedimientos jurídicos.  

 

 

54. REPARACIONES URGENTES  

 

Si, debido a un accidente, un error o algún otro suceso que ocurra en las Obras, en alguna parte de 

ellas o con relación a cualquiera de estas durante la ejecución de las Obras o durante el período de 

responsabilidad por defectos, es necesario, según el criterio del Ingeniero, efectuar correcciones u 

otras tareas de reparación de manera urgente en aras de la seguridad, al tiempo que el Contratista 

no puede o no quiere llevar a cabo dichas tareas o reparaciones, el Empleador podrá, por su 

cuenta o por medio de otros trabajadores, realizar las tareas o reparaciones que el Ingeniero 

considere necesarias. En caso de que las tareas o reparaciones que el Empleador lleve a cabo de 

esta forma sean trabajos que, según el criterio del Ingeniero, se enmarcarían dentro de las 

responsabilidades del Contratista y a su propia costa en virtud del Contrato, o bien el Contratista 

deberá abonar al Empleador, si así se le solicita, todos los costos y cargos debidamente contraídos 

por el Empleador por este motivo, o bien el Empleador podrá deducir dichos costos y cargos de 

los montos adeudados o que pudiera adeudar a favor del Contratista, siempre que el Ingeniero, tan 

pronto como sea posible desde un punto de vista razonable una vez que se produzca la 

emergencia, informe de ello al Contratista al respecto por escrito.  

 

 

55. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS  
 

Salvo que se establezca lo contrario en el Contrato, no se realizará ningún ajuste del Precio del 

Contrato en función de las fluctuaciones del mercado, el precio de la mano de obra, los 
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materiales, la planta o los equipos, ni por causa de las variaciones de los tipos de interés ni por 

devaluaciones u otros asuntos que afecten a las Obras.  

 

 

56. TRIBUTACIÓN  

 

El Contratista tendrá la responsabilidad de pagar todos los gravámenes e impuestos vinculados a 

la renta, incluido el impuesto sobre el valor añadido, conforme y con sujeción a las disposiciones 

de las leyes y reglamentaciones en vigor acerca del impuesto sobre la renta, y a todas sus 

modificaciones. El Contratista será el responsable de realizar todas las indagaciones necesarias al 

respecto y se considerará que ha comprobado todos los aspectos ligados a la aplicación de las 

leyes fiscales pertinentes. 

 

  

57. VOLADURAS  

 

El Contratista no utilizará ningún tipo de explosivo a menos que cuente con el permiso por escrito 

del Ingeniero, quien exigirá que el Contratista cumpla íntegramente las reglamentaciones vigentes 

en lo que respecta a la utilización de explosivos. Sin embargo, el Contratista, antes de solicitar la 

obtención de estos explosivos, deberá contar con unas instalaciones de almacenamiento 

adecuadas. El Contratista no podrá presentar reclamaciones con relación a la aprobación o 

denegación del permiso de uso de explosivos por parte del Ingeniero. 

 

  

58. MAQUINARIA  

 

El Contratista será el responsable de coordinar la fabricación, la entrega, la construcción y la 

puesta en marcha de la maquinaria y los equipos de la planta que formen parte de las Obras. 

Realizará todos los pedidos necesarios tan pronto como sea posible tras la firma del Contrato. Se 

presentarán estos pedidos y su aceptación ante el Ingeniero cuando así se solicite. El Contratista 

tendrá también la responsabilidad de asegurarse de que todos los subcontratistas cumplan los 

programas convenidos y necesarios para lograr la conclusión de las Obras en el período 

establecido para tal efecto. Si algún subcontratista se demora en su trabajo, el Contratista deberá 

poner en marcha las acciones necesarias para acelerar la finalización de dichas tareas. Esto no 

afectará a los derechos del Empleador respecto a otros recursos de los que pueda valerse ante una 

demora en virtud del Contrato.  

 

 

59. OBRAS PROVISIONALES Y RESTITUCIÓN  

 

El Contratista deberá proporcionar y mantener todas las carreteras y caminos provisionales 

necesarios para el desplazamiento de la planta y los materiales, despejarlos al concluir las tareas y 

corregir todas las estructuras dañadas o afectadas. El Contratista deberá enviar los planos y todos 

los datos de las Obras Provisionales al Ingeniero antes de iniciarlas. El Ingeniero podrá exigir que 

se realicen modificaciones si los considera deficientes y el Contratista deberá aplicar dichas 

modificaciones, pero no quedará eximido de sus responsabilidades. El Contratista deberá 

proporcionar y mantener cobertizos resistentes a las condiciones meteorológicas para el 

almacenamiento de los materiales pertinentes de las Obras, tanto para su propio uso como para el 

uso del Empleador, y retirarlos cuando concluyan las Obras. El Contratista deberá desviar según 

sea necesario, a su propia costa y con sujeción a la aprobación del Ingeniero, todos los servicios 

públicos que se encuentren durante el avance de las Obras, excepto aquellos indicados 

concretamente en los Planos al estar contemplados en el Contrato. En caso de que no sea 
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necesario desviar los servicios para las Obras, el Contratista deberá conservarlos y mantenerlos 

operativos en su lugar actual. El Contratista corregirá, por su propia cuenta, todos los daños que 

se produzcan en el cableado telefónico, telegráfico y eléctrico, los desagües, las cañerías para el 

agua, las demás tuberías y cualquier otro tipo de servicio, salvo que la autoridad pública o la parte 

privada que posea dichos servicios o tenga la responsabilidad respecto a estos decida corregir los 

daños. El Contratista deberá abonar a la autoridad pública o la parte privada los costos que 

contraigan al respecto si así lo solicitan.  

 

 

60. FOTOGRAFÍAS Y PUBLICIDAD  

 

El Contratista no publicará ninguna fotografía de las Obras ni permitirá que las Obras se utilicen 

en ningún tipo de publicidad, salvo que cuente con la aprobación previa por escrito del 

Empleador.  

 

 

61. PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN  

 

El Empleador tendrá derecho a cancelar el Contrato y recuperar a partir del Contratista el monto 

correspondiente a las pérdidas que resulten de dicha cancelación si el Contratista ha ofrecido o 

entregado a alguna persona un regalo o una contraprestación de cualquier tipo como aliciente o 

recompensa por realizar o tener la intención de realizar alguna acción relativa a la obtención o 

ejecución del Contrato o de cualquier otro contracto celebrado con el Empleador, o por favorecer 

o desfavorecer a alguien en lo que respecta al Contrato o a cualquier otro contrato celebrado con 

el Empleador, en caso de que los responsables de estos actos sean personas empleadas por él o 

que actúen en su nombre, con o sin el conocimiento del Contratista, en lo tocante a este Contrato 

a cualquier otro celebrado con el Empleador.  

 

 

62. FECHAS CORRESPONDIENTES A FERIADOS  

 

Si, a efectos del Contrato, algún acto debe realizarse o algún período debe vencer en un 

determinado día y dicho día o período corresponde a un día de descanso o un feriado reconocido, 

el Contrato se aplicará como si el acto debiera realizarse o el período debiera vencer el siguiente 

día laborable a dicha jornada.  

 

 

63. NOTIFICACIONES 

  

1. Salvo que se indique expresamente lo contrario, todas las notificaciones, consentimientos, 

aprobaciones, certificados o decisiones de cualquier persona que se contemplen en la 

documentación del Contrato se llevarán a cabo por escrito. El Empleador, el Contratista o el 

Ingeniero no deberán denegar ni demorar de manera injustificada la comunicación de este tipo de 

notificaciones, consentimientos, aprobaciones, certificados o decisiones.  

 

2. Las notificaciones, los certificados o las instrucciones que el Ingeniero o el Empleador deban 

entregar al Contratista en virtud de las condiciones del Contrato se enviarán, o bien por correo 

postal, cablegrama, télex o facsímil a la sede principal del Contratista indicada en el Contrato o a 

cualquier otra dirección que el Contratista especifique por escrito para tal efecto, o bien mediante 

la entrega en dicha dirección con la firma de una persona autorizada que certifique la recepción 

del documento.  
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3. Las notificaciones que se deban entregar al Empleador en virtud de las condiciones del 

Contrato se enviarán, o bien por correo postal, cablegrama, télex o facsímil a la dirección del 

Empleador indicada en el Contrato, o bien mediante la entrega en dicha dirección con la firma de 

una persona autorizada que certifique la recepción del documento.  

 

 

64. IDIOMA, PESOS Y MEDIDAS  

 

Salvo que se indique lo contrario en el Contrato, el Contratista redactará en inglés todas las 

comunicaciones escritas con el Empleador o el Ingeniero en lo relativo a los servicios que se 

prestarán y a todos los documentos adquiridos o elaborados por el Contratista con relación a las 

Obras. Se utilizará siempre el sistema métrico de pesos y medidas. 

 

  

65. REGISTROS, CUENTAS, INFORMACIÓN Y AUDITORÍAS  

 

El Contratista deberá llevar unas cuentas y unos registros precisos y sistemáticos sobre el trabajo 

que realice en virtud de este Contrato.  

Si el ACNUR solicita de manera razonable registros o información con respecto a las Obras o al 

desempeño del Contratista con relación a estas, el Contratista deberá suministrar dichos datos al 

ACNUR, compilarlos y ponerlos a su disposición en cualquier momento, ya sea de manera oral o 

por escrito.  

El Contratista permitirá que el ACNUR o sus agentes autorizados realicen inspecciones y 

auditorías de los registros o la información tras avisar con una antelación razonable.  

 

 

66. FUERZA MAYOR 

  

En el presente documento, la fuerza mayor hace referencia a todos los casos fortuitos, las guerras 

(ya sean declaradas o no), las invasiones, las revoluciones, las insurgencias u otros actos o 

acontecimientos de naturaleza o carácter similar. Si se produce alguna causa de fuerza mayor y 

tan pronto como sea posible después de ella, el Contratista remitirá al ACNUR y al Ingeniero una 

notificación por escrito con todos los detalles de la fuerza mayor, en caso de que, a causa de esta, 

el Contratista no pueda, ya sea de manera total o parcial, desempeñar sus obligaciones ni cumplir 

con sus responsabilidades con arreglo a este Contrato. Con sujeción a la aceptación por parte del 

ACNUR de la existencia de dicha fuerza mayor, la cual no se denegará de manera injustificada, 

se aplicarán las siguientes disposiciones:  

 

a) Se suspenderán las obligaciones y responsabilidades del Contratista en virtud de este Contrato 

en la medida en que no pueda desempeñarlas y durante el tiempo en que no pueda hacerlo. 

Durante esta suspensión y con respecto a las tareas suspendidas, el ACNUR deberá reembolsar al 

Contratista los costos justificados con respecto al mantenimiento de los equipos del Contratista y 

a los viáticos de su personal permanente, desocupado debido a la suspensión.  

 

b) El Contratista deberá, en un plazo de quince (15) días después de notificar al ACNUR la 

aparición de la fuerza mayor, presentar un informe ante el ACNUR acerca de los costos 

estimados a los que se hace referencia en el apartado a) anterior durante el período de suspensión, 

así como un informe exhaustivo acerca de los gastos reales en los treinta (30) días después de que 

finalice la suspensión.  
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c) La vigencia de este Contrato se prorrogará durante un período equivalente al período de 

suspensión, pero se tendrán en cuenta las condiciones especiales por las que el plazo adicional 

destinado a la conclusión de las Obras pueda diferir del período de suspensión.  

 

d) En caso de que el Contratista se vea imposibilitado de manera permanente para cumplir con 

parte o la totalidad de sus obligaciones y responsabilidades en virtud del Contrato por causa de la 

fuerza mayor, el ACNUR tendrá derecho a extinguir el Contrato en las mismas condiciones 

establecidas en la cláusula 68 de las presentes condiciones generales, con la diferencia de que el 

aviso se realizará con siete (7) días de antelación, en lugar de catorce (14) días.  

 

e) A efectos del apartado anterior, el ACNUR podrá considerar que el Contratista está 

imposibilitado para el desempeño de sus obligaciones de manera permanente en caso de que el 

período de suspensión se prolongue durante más de noventa (90) días.  

 

 

67. SUSPENSIÓN POR PARTE DEL ACNUR 

  

El ACNUR podrá, tras enviar una notificación por escrito al Contratista, suspender durante un 

determinado período, ya sea de manera total o parcial, los pagos a favor del Contratista o la 

obligación de este último de seguir llevando a cabo las Obras de conformidad con este Contrato 

si, según el criterio del ACNUR exclusivamente:  

 

a) surge cualquier condición que interfiera o amenace con interferir en la correcta ejecución de las 

Obras o en el logro de la finalidad de estas;  

 

b) el Contratista incumple total o parcialmente alguna de las condiciones de este Contrato.  

Si se produce una suspensión conforme al apartado a) anterior, el Contratista tendrá derecho a 

percibir un reembolso por parte del ACNUR respecto a todos los costos que haya contraído 

debidamente con arreglo a este Contrato antes del inicio de dicho período de suspensión.  

 

El ACNUR podrá prorrogar la vigencia de este Contrato durante un período equivalente al 

período de suspensión, teniendo en cuenta de las condiciones especiales por las que el plazo 

adicional destinado a la conclusión de las Obras pueda diferir del período de suspensión.  

 

 

68. EXTINCIÓN POR PARTE DEL ACNUR  

 

El ACNUR podrá, a pesar de que se produzca una suspensión con arreglo a la cláusula 67 

anterior, extinguir este Contrato por cualquier causa o ventaja conveniente para el ACNUR al 

enviar al Contratista una notificación por escrito con catorce (14) días de antelación como 

mínimo.  

 

Tras la extinción de este Contrato:  

 

a) El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para dejar de ejecutar el Contrato de 

manera inmediata y ordenada, para reducir las pérdidas y para minimizar los gastos adicionales.  

 

b) El Contratista tendrá derecho (a menos que dicha extinción haya sido ocasionada por un 

incumplimiento del Contrato por su parte) a percibir la remuneración correspondiente por la parte 

de las Obras que haya concluido de manera satisfactoria y por los materiales y equipos 

suministrados correctamente en el Emplazamiento a fecha de la extinción para su incorporación a 

las Obras, así como los costos justificados que se deriven de los compromisos adquiridos antes de 
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la extinción y los costos directos justificados de manera razonable que haya contraído el 

Contratista como resultado de la extinción, pero no tendrá derecho a percibir ningún otro pago o 

indemnización por daños y perjuicios.  

 

 

69. EXTINCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA  

 

En caso de que se produzca un presunto incumplimiento del Contrato por parte del ACNUR o 

cualquier otra situación que el Contratista considere, desde un punto de vista razonable, que le da 

derecho a poner fin a su cumplimiento del Contrato, el Contratista deberá notificar de inmediato y 

por escrito al ACNUR la naturaleza y las circunstancias del incumplimiento o de la situación de 

la que se trate. Si el ACNUR reconoce por escrito la existencia de dicho incumplimiento y su 

incapacidad para corregirlo, o si el ACNUR no responde a dicha notificación en un plazo de 

veinte (20) días desde su recepción, el Contratista tendrá derecho a rescindir este Contrato previa 

notificación por escrito con treinta (30) días de antelación. En caso de que las partes no se pongan 

de acuerdo en lo relativo a la existencia de dicho incumplimiento o la situación previamente 

mencionada, el asunto deberá solucionarse de acuerdo con la cláusula 71 de las presentes 

condiciones generales.  

 

Tras la extinción de este Contrato en virtud de la presente cláusula, se aplicarán las disposiciones 

del apartado b) de la cláusula 68 del presente documento.  

 

 

70. DERECHOS Y RECURSOS DEL ACNUR  
 

Nada de lo que se dispone en este Contrato ni de lo relacionado con él podrá interpretarse en 

perjuicio de otros derechos o recursos del ACNUR ni constituirá una renuncia a ellos.  

El ACNUR no se hará responsable de las consecuencias que se deriven de cualquier acto u 

omisión por parte del Gobierno ni de las reclamaciones que se basen en estos.  

 

 

71. ARREGLO DE CONTROVERSIAS  
 

En caso de que surja alguna reclamación, disputa o controversia a raíz del Contrato, o en relación 

con él o su incumplimiento, se aplicará el siguiente procedimiento para solucionar dicha 

reclamación, disputa o controversia:  

 

1. Notificación  

 

La parte perjudicada deberá notificar de inmediato y por escrito a la otra parte la naturaleza de la 

presunta reclamación, disputa o controversia, a más tardar en un plazo de siete (7) días desde que 

se haya tenido constancia de su existencia.  

 

2. Consulta  

 

Tras la recepción de la notificación dispuesta en el punto anterior, los representantes de las partes 

iniciarán consultas con el objetivo de lograr un arreglo amistoso de la reclamación, disputa o 

controversia sin que esto suponga una interrupción de las Obras.  

 

3. Conciliación  
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Cuando los representantes de las partes no sean capaces de alcanzar un arreglo amistoso, 

cualquiera de las dos partes podrá solicitar que se someta el asunto a un proceso de conciliación 

de acuerdo con el Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) que esté vigente.  

 

4. Arbitraje  
 

Todas las reclamaciones, disputas o controversias que no se arreglen de acuerdo con lo dispuesto 

en las cláusulas comprendidas entre la 71.1 y la 71.3 se remitirán para su arbitraje de acuerdo con 

el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI que esté vigente. El laudo arbitral que se pronuncie de 

acuerdo con dicho arbitraje como resolución final de estas disputas o reclamaciones será 

vinculante para las partes.  

 

 

72. PRERROGATIVAS E INMUNIDADES Ningún enunciado presente en este Contrato ni 

relacionado con él se considerará una renuncia a ninguna de las prerrogativas e inmunidades de 

las Naciones Unidas, organismo del cual el ACNUR constituye una parte integral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE I: MODELOS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

 

GARANTÍA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO  
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Para:................................................. 

[INTRODUCIR NOMBRE COMPLETO Y DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE 

REGIONAL o DIRECTOR DE LA 

DIRECCIÓN O DIVISIÓN EN EL ACNUR] 

 

CONSIDERANDO 

que.............................................................................................[INTRODUCIR NOMBRE Y 

DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA] (en adelante, el “Contratista”) se ha comprometido, de 

conformidad con el Contrato núm.........., con fecha del ................, a ejecutar 

...........................................................................[INTRODUCIR EL TÍTULO DEL CONTRATO 

Y UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS], (en adelante, el “Contrato”). 

 

CONSIDERANDO que en dicho Contrato se ha establecido que el Contratista deberá 

proporcionarle una Garantía Bancaria otorgada por un banco reconocido por la suma que se 

especifica en él en concepto de garantía con respecto al cumplimiento de sus obligaciones de 

acuerdo con el Contrato. 

 

CONSIDERANDO que hemos convenido en otorgar al Contratista dicha Garantía Bancaria. 

 

POR TANTO, por la presente nos declaramos, de forma irrevocable, garantes y responsables ante 

usted, en nombre del Contratista, de hasta un total de...........................................[INTRODUCIR 

EL IMPORTE DE LA GARANTÍA EN LETRA Y NÚMERO], una suma pagadera en el tipo y 

la proporción de moneda en que sea pagadero el Precio del Contrato; y nos comprometemos a 

pagarle, en cuanto nos lo notifique por primera vez por escrito y sin discusión ni reparo alguno, 

cualquier suma o sumas comprendidas dentro un máximo 

de.............................................[INTRODUCIR EL IMPORTE DE LA GARANTÍA], según lo 

indicado anteriormente, sin necesidad de que presente pruebas o muestre las justificaciones o 

razones para reclamar la suma especificada. 

 

Por la presente, renunciamos a que usted tenga la obligación de reclamar la anterior deuda al 

Contratista antes de presentarnos la correspondiente solicitud. 

 

También convenimos en que ningún cambio, ninguna adición ni ninguna otra modificación de las 

condiciones del Contrato ni de las Obras que se desempeñen en virtud de él ni de la 

documentación del Contrato que se pueda llevar a cabo entre usted y el Contratista nos eximirá, 

en modo alguno, de ninguna responsabilidad en virtud de esta garantía, y por la presente 

renunciamos a la notificación de dichos cambios, adiciones o modificaciones. 

 

Esta garantía tendrá validez durante veintiocho (28) días naturales tras la expedición del 

certificado de conclusión definitiva. 

FIRMA Y SELLO DEL GARANTE 

............................................................ .................................................................. 

NOMBRE DEL BANCO .................................................................. 

DIRECCIÓN .................................................................. 

FECHA ................................................................ 
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FIANZA DE CUMPLIMIENTO 

 

Por medio de esta 

fianza,...................................................................................................[INTRODUCIR EL 

NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA], en calidad de mandante (en adelante, el 

“Contratista”), y ................................................[INTRODUCIR 

NOMBRE, TÍTULO LEGAL Y DIRECCIÓN DEL FIADOR, LA COMPAÑÍA FIADORA O 

LA ASEGURADORA], en calidad de fiador (en adelante, el “Fiador”), se obligan y 

comprometen con .....................................................[INTRODUCIR NOMBRE Y DIRECCIÓN 

DEL EMPLEADOR] en calidad de tenedor de la obligación (en adelante, el “Empleador”) por un 

importe de. ........................................................[INTRODUCIR EL IMPORTE DE LA FIANZA 

EN LETRA Y NÚMERO] que por la presente el Contratista y el Fiador, sus herederos, albaceas, 

administradores, sucesores y derechohabientes, de forma colectiva y solidaria, se obligan a pagar 

debidamente en el tipo y la proporción de moneda en que sea pagadero el Precio del Contrato. 

 

CONSIDERANDO que el Contratista ha celebrado un contrato con el Empleador debidamente 

fechado en lo relativo a ................................................... [INTRODUCIR TÍTULO DEL 

CONTRATO Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS] de acuerdo con los documentos, 

planos, especificaciones y modificaciones al respecto, los cuales, en la medida que así se 

disponga en la presente, se incorporarán a este documento por remisión y a los que se denominará 

el “Contrato”. 

 

POR TANTO, se establece como condición de esta obligación que, si el Contratista cumple el 

mencionado Contrato puntualmente y con exactitud (incluidas sus respectivas modificaciones), 

esta obligación será nula y no tendrá efecto; de lo contrario, continuará siendo plenamente válida 

y efectiva. Cuando el Contratista incumpla el presente Contrato, y así lo reconozca el Empleador, 

y el Empleador haya cumplido con sus respectivas obligaciones en virtud de él, el Fiador podrá 

corregir de inmediato el incumplimiento, o deberá, sin demora, optar por una de las siguientes 

opciones: 

 

1) cumplir el Contrato de acuerdo con las condiciones que en él se especifican; 

 

2) obtener una oferta u ofertas de postores calificados para presentar al Empleador con el objetivo 

de cumplir el Contrato de acuerdo con sus condiciones y, previa determinación del Postor que 

haya ofrecido la oferta más baja por parte del Empleador y el Fiador, llevar a cabo todos los 

preparativos para la celebración de un contrato entre dicho Postor y el Empleador. A medida que 

avancen las obras (aunque exista un incumplimiento o una sucesión de incumplimientos en virtud 

del Contrato o de los Contratos de conclusión dispuestos en virtud de este párrafo), el Fiador 

facilitará los fondos suficientes para hacer frente a los costos de conclusión menos el Saldo del 

Precio del Contrato, sin superar el importe establecido en el primer párrafo de este documento, 

incluidos otros costos e indemnizaciones por daños y perjuicios de los cuales pueda hacerse 

responsable al Fiador en virtud del presente documento. El término “Saldo del Precio del 

Contrato”, tal y como se utiliza en este párrafo, se refiere al importe total pagadero por parte del 

Empleador al Contratista en virtud del Contrato, menos el importe que el Empleador ya haya 

pagado al Contratista; 

 

3) pagar al Empleador el importe que este le exija para cumplir el Contrato de acuerdo con sus 

condiciones sin superar el importe total de esta Fianza. 

 

El Fiador no se hará responsable de ninguna suma que sea mayor que la penalización especificada 

de esta Fianza. 
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De esta Fianza no se derivará ningún derecho a iniciar una acción judicial a favor o para su uso 

por parte de ninguna persona ni entidad que no sea el Empleador designado por la presente o sus 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y derechohabientes. 

 

En fe de lo cual, a tales efectos el Contratista estampa su firma y sello, y el Fiador manda 

estampar su sello social debidamente legalizado por medio de la firma de su representante legal 

en el presente documento, a día .........de..................de 2006. 

 

FIRMADO EN:        FIRMADO EN: 

 

EN NOMBRE DE:        EN NOMBRE DE: 

 

NOMBRE Y PUESTO:       NOMBRE Y PUESTO: 
  

 
 


